

Приложение 2

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1

Дата формирования «28» февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 62 компенсирующего вида»

(Эйрих Р.Г.)

«28» февраля 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления _____

« » _____ 20 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселёвского городского округа

«Детский сад № 62 компенсирующего вида»

(Наименование объекта)

г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 52

№.№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН <i>(буквенное обозначение)</i>	Срок исполнения <i>(и этап работы*)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(источник финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	<i>Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)</i>	Все категории	(3 этап)	Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ по МАДОУ	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	проектно-сметная документация на ремонт при бюджетном финансировании	2025

3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч, У	(2 этап)	проектно-сметная документация на ремонт при бюджетном финансировании	2023
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: выравнивание асфальтового покрытия на территории объекта	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,	(3 этап)	проектно-сметная документация на текущий ремонт при бюджетном финансировании	2025
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: тактильная и звуковая информация, информационное табло.	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(2 этап)	По заявке при бюджетном финансировании	2023
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Приобретение технических средств адаптации: корректировка контрастной маркировки на ступенях, перилах, надписи шрифтом Брайля.	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(2 этап)	проектно-сметная документация на текущий ремонт при бюджетном финансировании	2023
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: установка поручней	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(3 этап)	проектно-сметная документация на ремонт при бюджетном финансировании	2025
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: тактильная, звуковая и контрастная информация.	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(2 этап)	По заявке при бюджетном финансировании	2023
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: установка дверей с доводчиком, установка звукоусиливающих устройств.	К, С-п,С-ч,О-н,О-в,Г-п, Г-ч,	(3 этап)	проектно-сметная документация на кап. ремонт при бюджетном финансировании	2025

3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: оборудование места ожидания собаки-проводника.	К, С-п, С-ч, О-н, О-в, Г-п, Г-ч,	(2 этап)	По заявке при бюджетном финансировании	2023
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: установка дверей с доводчиком, поручней	К, О-в, С-п, С-ч, О-н	(3 этап)	проектно-сметная документация на ремонт при бюджетном	2025
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: поручней, локтевых кранов	С-п, С-ч, О-н, О-в, Г-п, Г-ч,	(3 этап)	проектно-сметная документация на кап. ремонт при бюджетном	2025
3.6.	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(2 этап)		2023
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(2 этап)	При финансировании	2023
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	С	(2 этап)	При финансировании	2023
3.6.3	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)	При наличии финансирования	2023
3.6.4	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	(2 этап)	При наличии финансирования	2023
3.7.	По путям движения к объекту				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап)	При наличии финансирования	2020
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(2 этап)	При наличии финансирования	2025
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, С, О	1 этап	Приказы заведующего по МАДОУ	2020
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2020
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2020
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2020
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2020
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.			По запросу	2020
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)			Нет необходимости	
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	Все категории	(1 этап)	По запросу	2020
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)	Приказ по учреждению	2020

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
 ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель Киселевской городской организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (КГО ООО «ВОИ»)

Новикова Название организации
(Новикова Оксана Сергеевна)
Фамилия, Имя, Отчество

т. 8-950-576-37-17
Координаты для связи

Дата согласования «28» февраля 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

- может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий